



Slutrapport för projekt inom Leader Folkungaland

Datum slutrapport:	2009-11-12
Projektamn:	Bikupan i Ulrika
Diariern: Journalnummer:	2009-2541
Projektid:	2009-02-16 2009-12-31
Projektägare: Namn: Adress: Tel: Mail: Hemsida: Org.nr	Ulrika Företagarförening Bengt Adelsköld Kisav.31 570 60 Kisa 070-6590341 Arne Svensson info@ulrikaforetagarna.se www.ulrikaforetagarna.se 802431-2905
Projektledare: Namn: Adress: Tel: E-post:	Maria Utterhäll tom 25 juni därefter Ros-Mari Seidlitz Lilla Tostebo 1 590 52 Nykil 070-327 03 64 ros-mari.seidlitz@telia.com
1. Sammanfattning Ange i punktform positiva effekter och därefter övriga erfarenheter av projektet.	<p>1. I och med att projektledaren fanns på plats i Ulrika kunde människor komma på spontana besök och vid sådana tillfällen såg vi stor kreativitet i deras tankar om utveckling av Ulrika. Fler äldre kom med fotografier och berättade hur det var förr i Ulrika.</p> <p>2. Projektet skapade engagemang hos ortsbefolkningen som vid fler tillfällen tog med projektledaren på guidade turer i byn och runt dess närhet.</p> <p>3. Tack vare projektet har vad vi kallar det tänts en förhoppning om att det ska bli någon form av fortsättning av projektet.</p> <p>4. Större kännedom om Leader och landsbygdsutveckling</p> <p>5. Ökad nyfikenhet mellan företag gör att nya tankar om samverkan skapats</p> <p>6. Resultatet i form av utvecklingsbar verksamhet.</p>
2. Bakgrund Redogör kortfattat för bakgrunden till projektet (se ansökan)	<p>Ulrika: Är en bygd som omfattas av ca 400 personer. Bland dessa finns ca 45 företag representerade vilket visar på en bra grogrund för fortsatt utveckling. I Ulrika finns ett nyetablerat företagshotell. För närvarande står byggnaden tom men finns till projektets förfogande som en medfinansiering av företagarföreningen. Utifrån kommande lagändring i LSS lagen samt den ökande arbetslösheten som i hög grad påverkar mindre orter samt ett tydligt uppdrag i landsbygdsprogrammet som säger att man ska värna om och ta tillvara landsbygdens möjligheter till en hög livskvalitet. Det ligger väl i tiden att vända på den traditionella lösningen på lågkonjunkturer . Istället för att flytta på befolkningen vill vi verka för att skapa arbetstillfällen på orten. En av många positiva effekter blir då att de befintliga företagen stärks men att man också genererar nya företagsidéer. Skapa förutsättningar för att samverka mellan olika åldrar, nationaliteter och funktionshindrade som ev. omfattas av LSS med fokus på arbetslivet.</p> <p>I förlängningen av Linköpings kommuns beslut angående "tillgänglighet för funktionshindrade" att även tillhöra arbetsmarknaden på lika villkor ser vi som en självklar följd av</p>



3. Syfte och mål.

Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades.
Redogör för hur projektet har uppfyllt detta.

beslutet. Vi verkar för att bygga upp en arbetsmodell för att möta behovet av kommunens fattade beslut.

Syfte. Undersöka villkoren för att starta upp ett företagshotell som kan fungera som ett gemensamt centra för företagsutveckling

Mål. Att skapa en plan för hur man sammanlänkar befintliga och nya nätverk över alla sektorer.

Hur entreprenörer i samarbete stärker bygdens profil och hur "Ulrikaandan" blir känd som en arbetsmodell som kan överföras till andra orter.

Ta reda på om företagarna kan använda sig av ett lösningsfokuserat arbetssätt för att se funktionshinder och möjligheter och på vilket sätt de kan vara en resurs i företagandet.

Målgrupp. Alla inblandade

Projektet har undersökt möjligheter att starta upp företagshotellet som ett centra för företagsutveckling. Projektet har sökt och fått kontakt med olika grupper men också enskilda representanter från Ulrika. Man har ventilerat möjligheter och diskuterat olika förslag på företagsutveckling i Ulrika.

Projektledaren skapade en god relation med orsbefolkningen och på så vis fick hon många värdefulla kontakter, hon har också haft kontakt med arbetsförmedlingen där man diskuterade ett ev. större projekt. Af ställde sig positiva till samarbetet. Tyvärr kunde Af inte lämna ut namn på de som är arbetssökande i Ulrika med omnejd. Sekretessen tillåter inte det. Därför valde projektledaren att söka upp människor i byn som skulle kunna vara goda representanter för befolkningen. Frågeställningar som dryftats har varit vad man efterfrågar för typ av arbetstillfälle i Ulrika och vad man har för typ av kompetens.

4. A Projektets mål.

Ange projektets mål och hur dessa har uppfyllts. Lämna redogörelsen i tabellform om möjligt

Målet för förstudien var: Att skapa en plan för hur man sammanlänkar befintliga och nya nätverk över alla sektorer. Hur entreprenörer i samarbete stärker bygdens profil och hur "Ulrikaandan" blir känd som en arbetsmodell som kan överföras till andra orter.

Ta reda på om företagarna kan använda sig av ett lösningsfokuserat arbetssätt för att se funktionshinder och möjligheter och på vilket sätt de kan vara en resurs i företagandet.

Redogörelse

1. En plan är framtagen över hur en modell skulle kunna se ut. Se bilaga 1 verksamhetsbeskrivning

2. Entreprenörer som skulle kunna ingå i ett samarbete med varandra och i modellen. Se bilaga 2

3. Den tänkta modellen har diskuterats med andra leaderområden och vi har haft studiebesök som varit intresserade av vårt arbete.

4. Projektet har skissat på en modell som har ett ursprung i lösningsfokuserat arbetssätt där alla som kommer att omfattas av projektet ska kunna delta på sina villkor och på det sättet vara en resurs i företagandet. Se arbetsmetod i verksamhetsbeskrivning.

4. Vi har sammanföra befintliga företagare för gemensamma diskussioner och till andra aktivitetstillfällen



<p>4. B Projektets egna respektive Folkungalands indikatorer (se punkt 9:1 – 9:15 i projektplanen) Redogör för hur projektet har arbetat med horisontella kriterier som t.ex. ungdomar, kompetensutveckling, integration och miljö/hållbar utveckling Hur blev det faktiska utfallet gällande projektets förväntade indikatorer/resultat? (indikatorerna finns angivna i besluts-dokumentet)</p> <p>5. Arbetstillfällen och nya företag Ange hur många nya arbetstillfällen och nya företag som har tillkommit som resultat av projektet.</p>		<p>Projektets tankar om hur ett större projekt skulle kunna se har informerats till politiker och tjänstemän i Linköpings kommun.</p>	
		<p>Barn och ungdomar i skolan har arbetat med projektet. Se bilaga.</p> <p>Vi fick det förväntade resultatet vad gäller en arbetsmodell.</p>	
		<p>Eftersom projektet var en förstudie med syftet att undersöka möjligheter är detta inte relevant.</p>	
Indikator och måttenhet	Antal	Utfall	Kommentar
Samverkan mellan olika yrkesgrupper			
Samverkan mellan företag och kommuner			
<p>6. Genomförande och tidsplan Lämna en kort redogörelse för de aktiviteter du har genomfört i projektet. Jämför med din ursprungliga projektplan och kommentera avvikelser från planen.</p>		<p>1 maj: projektledare anställdes På uppdrag av företagarföreningen arbetade projektledare Maria Utterhäll heltid under begränsad period i samarbete med Frösunda LSS AB's gruppboende i Ulrika och dess verksamhetschef Ros-Mari Seidlitz. I förstudien ingick att svara på följande.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vilka behov och önskemål finns vad gäller sysselsättning och dess former i Ulrika? 2. Vilka förutsättningar finns redan i Ulrika utifrån ortsbefolkningens behov och önskemål? 3. Vilka nya samarbetsformer kan stödja idéer som framkommit från ortsbefolkningen? 4. Vilka typer av företag kan finna intresse i att förlägga produktion/tillverkning i Ulrika? 5. Vilka myndigheter kan finna ett intresse av att samarbeta med ett ev. projekt? 6. Vilka andra liknande projekt/verksamheter finns redan och på vilket sätt kan vi samverka och dra lärdom av dessa? 7. Är det möjligt att utifrån en förstudie som denna bygga en ekonomisk hållbar verksamhet i Ulrika som stödjer samverkan och samhörighet. <p>Utifrån dessa frågeställningar gjordes det upp en åtgärdslista</p> <p>Åtgärd 1 Vi kommer att skicka ut enkät till de boende inom Ulrika. Enkätens utformning kommer att göras i samarbete med studenter på Universitetet. Enkäten kommer att sammanställas av dem och projektledaren. <i>Här lyckades vi inte få till något samarbete med Linköpings universitet varför projektledaren mer arbetade med uppsökande verksamhet bland de boende. I den kontakten efterfrågades tankar och idéer kring landsbygdsutveckling.</i></p> <p>2 Skolans elever kommer att få skriva en berättelse om hur de</p>	



Landsbygdsutveckling enligt Leadermetoden i samarbete mellan Linköping, Norrköping, Mjölby och Motalas kommuner.

skulle vilja att det ser ut i Ulrika om 10 år, vad gäller arbete. Detta ska sammanställas och redovisas i en utställning i lämplig lokal.

Här har projektledaren varit i skolan och presenterat projektet för personalen. Hon har också varit i skolan och arbetat med uppgiften tillsammans med eleverna.

Resultatet visades i en utställning i Företagshotellets lokaler där lärare, föräldrar/anhöriga och elever närvarade. Vid detta tillfälle knöts värdefulla kontakter med boende i Ulrika

3

Företagare inom Ulrika kommer att kontaktas muntligt för att utröna hur det ser ut på utvecklingsfronten av de olika företag som är verksamma inom området. Detta ska sammanställas och redovisas

Här inbjöds företagare till en diskussionskväll

Fler förslag kom upp som tänkbara utvecklingsidéer

Vi organiserade ett uppföljningsmöte där ett antal deltagare närvarade

4

Kommunen kommer att kontaktas muntligt för att få till stånd ett möte där projektet kan beskrivas och ett samarbete kan diskuteras

Projektledaren har haft kontakt med Micael Nydén på NULINK samt Stefan Andersson som tidigare drev projektet Unika Ulrika. Båda delgav projektledaren betydelsefull information.

5

Projektledaren kommer att knyta kontakter med Kommunen för att se över hur man kan erbjuda personer med nedsatt arbetsförmåga meningsfull sysselsättning och etablering på arbetsmarknaden.

29 juni 2009 Projektledaren mötte Sofia Lindblad – landsbygdsstrateg på Linköpings kommun – där idéer och möjligheter diskuterades.

Linköping samordningsförbund (Åsa Swenson) har kontaktats och i september skedde en presentation av ett tänkt projekt. Detta resulterade i att de anmälde sig som medfinansierare och samarbetspartner.

6

Andra aktörer inom LSS kommer att kontaktas muntligt för att diskutera möjlighet till att funktionshindrade ska kunna inkluderas i arbetslivet

1 juli 2009 tillsatte Frösunda LSS AB en 25 % tjänst för att undersöka möjlighet till att utveckla samarbete med projektet. Projektet har skapat en modell där även funktionshindrade omfattas

7

Kenneth Johansson

Ordförande socialutskottet och LSS-kommittén Riksdagen kommer att kontaktas för att diskutera på vilket sätt ett projekt som detta kan få stöd i LSS lagen

Den kontakten fann vi inte relevant att ta för tillfället utan vi har läst och följt utvecklingen i pågående remissförfarande

8

Projektledaren kommer att läsa in sig på olika undersökningar/utredningar och projekts som gjorts tidigare.



Landsbygdsutveckling enligt Leadermetoden i samarbete mellan Linköping, Norrköping, Mjölby och Motalas kommuner.

7. Spridning av projektets resultat
Redogör för hur du har spridit projektets resultat.
Bifoga kopior på tidningsartiklar, annonser m.m.

Kontakt med Mikael Nydén (NuLink) kommer att tas för att diskutera tidigare gjord undersökning.
Projektledaren har haft möte med Micael och idéer beträffande möjligheter att utveckla företaget i Ulrika. Micael Nydén informerade även projektledaren om Ulrika och bygdens utvecklingspotential.

9

Projektledaren kommer i samarbete med Arbetsförmedlingen ta fram vilka personer i området som är arbetssökande. Dessa kommer att kontaktas via telefon för att inventera just deras kompetens och önskemål av sysselsättning. Tanken är att det ska resultera i ett fysiskt möte där just arbetssökande bjuds in för att tillsammans diskutera fram möjligheter till nyskapande av arbetstillfällen. Utifrån enkätundersökningen kommer projektledaren att ta kontakt med olika företag för att diskutera olika samarbetsmöjligheter.
Arbetsförmedlingen har kontaktats och ett möte med Håkan Karlsson gav svar på att Af är intresserad av ett ev. större projekt. Tyvärr kunde inte de bidra med vilka personer som är arbetssökande i området pga. tystnadsplikten. Projektledaren gjorde istället allmän inbjudning till alla i Ulrika där hon erbjöd sin tillgänglighet och på så vis inbjöd att komma till henne på kontoret för att diskutera idéer och tankar om utveckling. Ytterligare ett möte med Arbetsförmedlingen hölls där vi presenterade verksamheten och diskuterade möjligheterna att skriva avtal med varandra. Ytterligare möten är planerade .

10

Sammanställning av resultat samt en handlingsplan inför ett eventuellt större projekt kommer att redovisas
En verksamhetsbeskrivning har arbetats fram som ska vara ledande för ett nytt projekt

Förutom de åtgärder som var projektets mål har vi arbetat fram Programkvällar under hösten och våren 2009-10

Projektet har också varit delaktigt i frågan kring drivmedelsförsäljning.

Ett möte där länsstyrelsen, kommunen och representanter från leverantörer samt privatpersoner resulterade i att vi gick vidare som en sammanhållande länk i frågan.

Vi har sökt fastighetsägare och haft möte med dessa för att utvärdera lämplig placering av en ev. mack

Vi har haft upprepade telefonkontakter med länsstyrelsen i detta. Detta arbete är inte avslutat.

Projektet har vid ett möte i Ulrika muntligen redovisats projektet och dess tankar för kommunalrådet i Linköping samt landsbygdsstrategen.

Vidare har projektet spridits via föreningens hemsida och lokala anslag i Ulrika

Projektets idé har redovisats för omsorgsnämndens ordförande Linnea Darell och tjänstemän på kommunen Både Linnea Darell Och Muharrem Demirock har omnämnt Ulrika och oss på sina bloggar.

Vi har haft studiebesök från ett leaderområde i Småland. Då informerade vi om projektet och tankarna om ett större projekt.



Landsbygdsutveckling enligt Leadermetoden i samarbete mellan Linköping, Norrköping, Mjölby och Motalas kommuner.

	Resultatet har redovisats för Linköpings samordningsförbund samt arbetsförmedlingen. Dessutom har vi informerat Östsam om projektet.			
I vilken utsträckning har LEADER-begreppen påverkat det konkreta arbetet i projektet? Markera med X .	Ingen	Liten	Hög	Mycket hög
Innovation/nyttänkande				x
Nätverkande				x
Lokal förankring			x	
Överförbarhet				x
8. Projektets finansiering-ekonomi Redovisa projektets totala kostnad och hur det har finansierats(belopp uppdelat på finansörer) Redovisa projektets ideella arbete och ideella resurser.	Se särskild redovisning			
9. Projektets arbetssätt Redogör för projektorganisationen, samarbetsformer och förankring i partnerskapet	Projektledare anställdes och har varit den som skulle ansvara för att projektet genomfördes. Projektledaren har hela tiden återkopplat till projektägaren som också deltagit i de flesta möten och sammankomster. Tyvärr blev projektledaren sjukskriven och kunde inte fullfölja projektet varför projektägaren själva drev projektet vidare.			
Samverkan I vilken grad har det förekommit samverkan med andra parter? Markera med X .	Ingen	Liten	Hög	Mycket hög
Föreningar/organisationer		x		
Företag				x
Myndigheter/kommuner				x
Andra			x	
10. Slutsats och rekommendationer: Sammanfatta de slutsatser du har dragit av projektet och lämna rekommendationer som andra projekt kan ha nytta av i upplägg och genomförande T.ex. Vad har varit svårt, oförutsett, intressant eller nytt? Beskriv det "mervärde" projektet har åstadkommit i bygden, övrigt uppkommet resultat till följd av projektet. Skulle projektet ha genomförts utan projektstöd från Leader?	Förstudien har lyckats arbeta fram en modell som är genomförbar på landsbygden. Denna modell kan även överföras till andra områden och kan ses som en inspirationskälla för andra. Vi ser att det finns goda förutsättningar att driva en större verksamhet på landsbygden trots avståndet från storstaden. Att koppla upp sig mot redan befintliga företag samt privatpersoner har varit lyckat. Ofta glöms just privatpersoner bort men där har vi upptäckt att stor potential finns. Inte minst för att få förankring i projekt. Att kunna erbjuda möjlighet till spontana besök har varit värdefullt. Projektet blev sårbart när projektledaren blev sjukskriven och eftersom det var en kortare förstudie kunde vi inte anställa ny projektledare utan organiserade oss(projektägare) själva i projektet. Styrkan var att vi under hela tiden av förstudiens första del höll oss uppdaterade med arbetet som gjordes samt att vi närvarade vid de flesta sammankomster som organiserades. Projektet skulle inte (vad vi kunnat utröna) ha genomförts utan Leader. Att få möjlighet att bygga upp en modell som också ska kunna varar ekonomisk hållbar på längre sikt kräver sin tid i upparbetning och omskrivningar, Därför ser vi med fördel att just förstudier bedrivs.			



Bilagor Exempelvis material som tagits fram i projektet	Verksamhetsbeskrivningen samt en power points presentation har tagits fram för att informera om och sälja projektet.			
Har projektet stött på problem inom något/några områden. Markera med X.	Inga	Lite	Mycket	
Medfinansiering av projektet	x			
Administration	x			
Utbetalningar	x			
Samarbetsvårigheter inom projektet	x			
Rekrytering av deltagare till projektet	x			
Hur har kontakten fungerat med Leader Folkungalands kansli?	Dåligt	Mindre bra	Bra	Mycket bra
Ansökan			x	
Beslut				x
Rekvisitioner				x
Under projekttiden				x
I vilken grad har projektskolan förenklat rutinerna kring projektgenomförandet?			x	
Hur har kontakten fungerat med Länsstyrelsen handläggare?	Dåligt	Mindre bra	Bra	Mycket bra
Handläggning av utbetalningar				
Handläggning av frågor vi ställt				
Information från handläggare				
I vilken grad har projektskolan förenklat handläggningen av rekvisitioner och utbetalningar gentemot länsstyrelsen?			x	

Ort och datum Projektledarens underskrift: Namnförtydligande:	Ulrika 2009-11-12 Arne Svensson
--	--

Ifylles av Verksamhetsledare Slutkommentar: Rapporten godkännes. Ort och datum: Underskrift VL:	Mantorp 209-12-01 Ulrika är en bygd som omfattas av ca 400 personer. Bland dessa finns ca 45 företag representerade vilket visar på en bra grogrund för fortsatt utveckling. Projektet har genomförts med avsikt att intressera företagarna och enligt målsättningen. Arbetet har varit systematiskt och stämts av regelbundet med Leaderkontoret. Ambitionen att skapa ett underlag för en fortsatt handlingsplan har resulterat i en ny ansökan som spänner över flera intresseområden. En stor del av tiden har använts till att förankra idén. Fokus är att skapa arbetstillfällen i en mindre ort som är sårbar servicemässigt. Man kan också påvisa en livskvalitet som följer av att flera känner delaktighet och ansvar. Ulrikamodellen kan bli verklighet. Mantorp – Christina Enudd Verksamhetsledare Leader Folkungaland
--	---